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The basis behind having a quality management system is to operational quality, customer
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The Estonian transportation agency has decreed that all public infrastructure contracts must
have a quality management plan. The plan must be written according to the manual attached
to the decree. The manual consists of a table of contents that must be used and instructions
on the attachments that must be a part of the plan.
The quality management plan was designed to be easy to implement and amendable ac-
cording to the construction site. It consists of pre-made worksheets and pre-written text,
which can be removed. The plan needs maintaining and upgrading as time passes, but it is
also very re-makeable when the need arises.
Keywords Quality management, quality, responsibility,  demands
Sisällys
Lyhenteet
1 Johdanto 1
2 Maanteeamet 2
2.1 Maanteeametin määräykset 2
2.2 Määräys laadunvarmistussuunnitelman laadinnasta 3
3 Laadunvalvonta 4
3.1 Laatu rakennusalalla 4
3.2 Laadunvalvonta rakennusalalla 4
3.2.1 Urakoitsijan edustaja 4
3.2.2 Rakennusvalvoja 5
3.2.3 Tilaajavalvoja 5
4 Virolaisen laatujärjestelmän perusta 6
4.1 Lainsäädäntö 6
4.2 Koulutusvaatimukset ja pätevyysvaatimukset 6
4.3 Vastuu 8
5 Laadunvarmistussuunnitelma 9
5.1 Laadunvarmistussuunnitelman laadinta 9
5.2 Laadunvarmistussuunnitelman rakenne 9
5.3 Työmaakohtaiset vaatimukset 11
5.4 Maanteeametille luovutettavat liitteet 11
5.4.1 Projektin henkilöstökaavio ja projektin yhteyshenkilöt 12
5.4.2 Vastuumatriisi ja varahenkilöt 13
5.4.3 Laadunvarmistussuunnitelma ja raportointi 13
5.4.4 Turvallisuus ja ympäristö 15
5.4.5 Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma 16
5.4.6 Poikkeamaraportti 18
5.4.7 Työmaakansioiden nimet ja sisältö 20
6 Yhteenveto ja lopputulos 21
7 Lähteet 22
Liite 1.  Laadunvarmistussuunnitelma
Lyhenteet
ETÜ 2013 Ehituse töövõtulepingute üldtingimused 2013. Viron urakkasopimuksen
yleiset sopimusehdot
GRK Graniittirakennus Kallio Oy.
LVS Laadunvarmistussuunnitelma
MNT Maanteeamet. Viron liikennevirasto.
11 Johdanto
Toiminta- ja laadunvarmistusjärjestelmään asetettujen vaatimusten kasvaessa on yrityk-
sille tullut tarve laatia sertifioidut laatujärjestelmät, jotka mahdollistavat etulyöntiaseman
kilpailussa. Graniittirakennus Kallio Oy on infrarakennusyhtiö, jolla on korkea laatutaso
urakoissa ja laatutietoinen henkilökunta. Tämä johtuu GRK Oy:n sertifioidusta laatujär-
jestelmästä, sekä yrityksen ammattitaitoisesta ja koulutetusta henkilökunnasta. Tämä
laatutaso halutaan säilyttää GRK Oy:n uudessa tytäryhtiössä.
GRK Infra AS on Viroon perustettu Graniittirakennus Kallio Oy:n tytäryhtiö, jonka tavoite
on toimia infrarakennusyhtiönä ja infra-alan materiaalitoimittajana. Jotta GRK Infra AS
voi toimia julkisissa hankkeissa urakoitsijana, täytyy sillä olla sertifioitu laatujärjestelmä.
Toiminta on aloitettu käyttämällä emoyhtiön laatujärjestelmää, mutta tavoitteena on
saada tytäryhtiölle oma laatujärjestelmä, joka perustuu emoyhtiön laatujärjestelmää.
Työssä laadittu laadunvarmistussuunnitelma on osa tulevaa GRK Infra AS:n toiminta- ja
laatujärjestelmä, ja sen tavoitteena on mahdollistaa GRK Infra AS:n kilpailu Viron Infra-
rakennusurakoista. Tämä on tärkeä osa laatujärjestelmää, koska Viron Maanteeamet
velvoittaa sen laatimisen ja hyväksynnän, ennen kuin työt voidaan aloittaa.
Suunnitelma on laadittu olemaan mahdollisimman tiivis ja yleispätevä. Alkuperäinen laa-
dunvarmistussuunnitelma on laadittu viron kielellä ja käännettysuomeksi esiteltäväksi.
22 Maanteeamet
Maanteeamet (MNT) on Viron liikennevirasto, jonka tehtävänä on laatia ohjeistukset ja
määräykset, joilla hallitaan infrarakenteiden laatua. Maanteeamet myös ohjaa ja valvoo
kaikkia julkisia infrahankkeita sekä julkista liikennettä. Maanteeametin pää toimeksiannot
ovat
· tienpidon järjestäminen, kunnossapito ja turvallisen liikenteen järjestämi-
nen
· liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikennevälineiden ympäristöhaitto-
jen vähentäminen
· liikenteen ja julkisen liikenteen mahdollistamisen
· julkisen väylän rakennus- ja korjaustöiden rakennusvalvonta, tilaajaval-
vonta, tien käyttö- ja rakennusvaatimusten toteutumisen valvonta sekä
määräysten ja lakien noudattamisen valvonta
· liikennerekisterien ylläpito
· osallistuminen valtion liikennelainsäädännön ja tarvittaessa muiden lakien
laatimiseen. (1)
2.1 Maanteeametin määräykset
MNT laatii kaikki infrarakentamisen määräykset yhteistyössä Viron rakennusviraston
kanssa. Lisäksi MNT laatii infrarakentamisen normit.  MNT -määräykset ja normit jaotel-
laan seuraaviin ryhmiin vastuun mukaan:
· rakennus, remontointi ja huolto
· valvonta
· yleiset määräykset
· kriisimääräykset
· liikenteenohjaus
· hankesuunnittelu. (1)
32.2 Määräys laadunvarmistussuunnitelman laadinnasta
Maanteeametin toimitusjohtajan määräyksellä nro. 271 2009-9 edellytetään laadittavaksi
tienrakennus- ja parannustöiden laadunvarmistussuunnitelma (1). Määräys sisältää oh-
jeen, jossa opastetaan urakoitsijaa laatimaan projektipohjainen laadunvarmistussuunni-
telma (LVS). Urakoitsijan on kirjattava LVS:n toimintoja, prosesseja, riskejä, esimerkkejä
jne. Näiden perusteella voidaan varmistaa urakan suoritus noudattaen sopimusasiakir-
joja ja säädöksiä. Lisäksi on LVS:n sisällettävä työ- ja liikenneturvallisuuteen sekä ym-
päristösuojeluun liittyviä asioita.
Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend.
Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 09.09.09 käskkirjaga nr. 271 2009-9. (1)
Tavoitteena on esittää tilaajalle ja rakennusvalvojille,
· miten varmistetaan tienrakennus ja -parannus projektisuunnitelman tai
lainsäädännön mukaisesti
· miten varmistetaan tienrakennus ja -parannus laatuvaatimuksien mukaan
· miten varmistetaan tienrakennus ja -parannus turvallisesti ympäristölle ja
ihmisille
· miten varmistetaan tienrakennus ja -parannus teknisten dokumenttien laa-
timinen ja täyttäminen säädöksien mukaan. (2)
Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen pitää urakoitsijan tiettyyn määräaikaan men-
nessä esittää laadunvarmistussuunnitelma rakennustarkastajalle hyväksyttäväksi. Tar-
kastajan on järkevän ajan sisällä käytävä LVS läpi, ja joko hyväksyä se tai palauttaa
täydennettäväksi. Työmaalla ei saa aloitta toimintaa, ennen kuin LVS on hyväksytty.
Työnaikana on rakennustarkastajalla oikeus vaatia LVS:n täydentämistä. (1)
43 Laadunvalvonta
Jatkuvasti kehittyvässä rakennusalassa myös laatuvaatimukset tiukentuvat ja näiden
valvontaa kehitetään tarpeen mukaan. Tästä syystä valvojille vaaditaan Virossa oma li-
säkoulutus ammatillisen pätevyyden lisäksi.
3.1 Laatu rakennusalalla
Laatu on suhteellinen käsite, joka luodaan ennakkoluulojen, mallien, kokemusten ja oh-
jeistuksen pohjalta. Laatu on tärkeä osa rakenteen tai rakentamisen rahallisen arvon
määrittämisessä. Kyseessä voi useasti olla maksajalle helpoin tapa vähentää maksetta-
vaa tai urakoitsijalle mahdollisuus säästää rahaa ja tehdä enemmän voittoa.
Rakentamisen laatu muodostuu rakentamisprosessin laadusta, lopputuotteen laa-
dusta ja asiakaskohtaamisen laadusta. Laatu on hyvää, kun rakennus tai muu
kohde on virheetön ja vastaa odotuksia, toteutus on ollut sujuva ja turvallinen ja
asiakkaan tarpeita on ymmärretty ja häneen sekä yhteistyökumppaneihin on suh-
tauduttu asiallisesti (3.)
Virossa on nykyään käytössä EU:n laatustandardi eli vaatimustaso on noussut Viron liit-
tymisen jälkeen, ja MNT:n ohjeistus ja valvonta paranevat koko ajan. Koska monet pienet
Viron rakentajat viivyttelevät muutosten käyttöönottoa ja toimivat edelleen Neuvostoliiton
standardeilla, mistä aiheutuu MNT:lle tarvetta valvoa ja kehittää valvontaa kiireellisesti.
MNT:n rahoitus ei riitä vielä valvomaan ja varmistamaan kaikkien urakoiden laatua, mistä
johtuu tilaajavalvojan tehtävät.
3.2 Laadunvalvonta rakennusalalla
Virossa rakennusvalvonta perustuu kolmeen osapuoleen, jotka ovat urakoitsijan edus-
taja, rakennusvalvoja ja tilaajavalvoja. Laadunvalvonta on näiden kolmen osapuolen vä-
linen dokumenttien ja raporttien laadinta ja hyväksyntä.
3.2.1 Urakoitsijan edustaja
Urakoitsijan tai aliurakoitsijan edustaja täyttää ja laatii dokumentteja sekä raportteja luo-
vutettavaksi rakennus- ja tilaajavalvojalle. Urakoitsijan edustaja vastaa myös työstä ja
5luovutettujen dokumenttien paikkansapitävyydestä takuuajan verran, tai vakavissa ta-
pauksissa rikosoikeudellisen vastuun ajan. Jos urakoitsijan edustaja luovuttaa väären-
nettyjä dokumentteja, urakoitsijalle voidaan määrätä sanktioita, sakkoja tai toimintakielto.
Edustaja voidaan viedä petoksesta oikeuteen.
3.2.2 Rakennusvalvoja
Rakennusvalvoja on rakennusviraston määrittämä valvoja, joka valvoo rakennuslainsää-
dännön ja määräysten toteutumista (6). Viralliset ja julkiset dokumentit luovutetaan ra-
kennusvalvojalle tarkastettavaksi ja hyväksytettäväksi. Rakennusvalvoja ei kuitenkaan
puutu tilaajan esittämiin vaatimuksiin tai rakennusteknisesti pätemättömään asiaan.
3.2.3 Tilaajavalvoja
Tilaajavalvoja on rakennusviraston edellyttämä tilaajan edustaja urakassa (6). Tilaaja-
valvojat ovat tilaajan etujen valvojia, jotka palkataan kolmantena osapuolena, eli he eivät
voi olla tilaajan tai rakennuttajan työntekijöitä. Näin estetään myös tilaajavelvollisuuksien
laiminlyöntiä.
Tilaajavalvojalta vaaditaan pätevyyskoulutus tehtävään ja riittävä kokemus vastaavista
urakoista. Tilaajavalvoja vastaa Virossa työmaan ulkopuolisesta valvonnasta ja doku-
menttien tarkastamisesta ja laadinnasta. Tehtävät ovat usein niin laajat, että tilaajaval-
voja kilpailutetaan ja valvojalta voidaan edellyttää kilpailutuksessa pätevää ryhmää val-
vomaa eri osa-alueita urakasta.
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4.1 Lainsäädäntö
Viron rakennuslainsäädäntö on jatkuvan kehityksen alla, koska se sisältää vielä Neuvos-
toliiton aikaisia lakeja. Tavoitteena on poistaa vanhentuneet sekä lainatut lait ja päivittää
rakennuslainsäädäntö nykyaikaiseksi ja EU:n asetusten mukaiseksi.
Viron rakennuslainsäädäntö eroaa Suomen rakennuslainsäädännöstä monella tavalla,
esimerkiksi
· lainsäädäntö sisältää neuvostoliittolaisia, suomalaisia ja ruotsalaisia lai-
nauksia
· tekniset laatuvaatimukset voivat olla taulukoituna laissa, eivät määräyk-
sissä tai teknisissä asiakirjoissa
· osa työmaan mittaus- ja dokumentointivaatimukset esitetään laissa, ei
määräyksissä. (6)
4.2 Koulutusvaatimukset ja pätevyysvaatimukset
Virossa on olemassa normaali koulutussysteemi ja ammatillinen pätevyystasosysteemi.
Nämä toimivat rinnakkain, mikä mahdollistaa kokemuksella hankittavat pätevyydet. (4)
Tasosysteemi mahdollistaa pätevyyden hankkimisen tiettyyn erikoistumiseen, ilman
yleispätevää koulutusta kuten diplomi-insinööri. Esimerkiksi voi hankia laatuinsinöörin tai
ympäristöinsinöörin pätevyyden suorittamalla tasokoe. Nämä antavat korkeamman pä-
tevyystason ja mahdollisuuden toimia näissä tehtävissä ilman korkeamman tason insi-
nöörin papereita. Nämä kokeet kuitenkin usein edellyttävät muutaman kuukauden kurs-
sin, ennen kuin kokeeseen voi osallistua. Systeemi mahdollistaa tilaajalle myös kyvyn
määrittää urakan tiettyihin tehtäviin ammattitason erilaisille koulutuksille
Tasot ovat: (ks. Taulukko 1)
· 1. taso; peruskoulu
· 2. taso; peruskoulu + kokemus + ammattitutkinto
7· 3. taso; ammattitutkinto + riittävä ammattikokemus
· 4. taso; peruskoulu + kokemus + ammattitutkinto + tasokoe
· 5.taso; kokemus + ammattitutkinto + tasokoe
· 6. taso; korkeakoulututkinto + kokemus
· 7. taso; ylempi korkeakoulututkinto + kokemus
· 8. taso; ylempi korkeakoulututkinto + kokemus + tasokoe
Tasot koulutuksena ovat verrattavissa Suomessa koulutuksiin siten, että
· 6. taso on insinööri
· 7. taso on diplomi-insinööri
· 8. taso tai valtuutettu insinööri on Suomessa tekniikan tohtori.
Taulukko 1. Viron ammattipätevyystasotaulukko, jossa kuvataan tason vaatimukset (4).
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· Työntekijöiden tulee olla vähintään oman alansa ammattikoulun suoritta-
neita ja/tai riittävän kokemuksen omaavia henkilöitä.
· Vastaavan työnjohtajalla tulee olla tarvittava tekninen koulutus sekä riittävä
kokemus urakkaan kuuluvista töistä.
· Vastaavalla työjohdolla tulee olla rakennuttajan/tilaajan edellyttämät koulu-
tukset suoritettuna.
· Aputöihin voidaan nimetä vähän tai ei ollenkaan aikaisempaa työkoke-
musta tai ammatillista koulutusta omaavia, mm. työharjoittelijat. Heidät jär-
jestetään tehtävästä riippuen työpariksi kokeneelle työntekijälle.
· Tilapäisillä tulityöpaikoilla tulitöitä suorittavilta edellytetään voimassa oleva
tulityökoulutus.
· Osalla urakan henkilöstöstä tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus. (2)
4.3 Vastuu
Virossa on käytössä laadunvalvonnassa jaettu vastuu, joka tarkoittaa laajaa henkilökoh-
taista vastuunkantoa urakan eri osa-alueista. Tämä järjestely on helposti havaittavissa
LVS:ssa, jossa lähes jokaiselle tehtävälle on määriteltävä vastaava henkilö. Näitä ovat
esimerkiksi arkistointivastaava, kunnossapitovastaava, turvallisuusvastaava jne.
Toinen alue, missä vastuunjako on havaittavissa, on korttikoulutuksien vähäinen määrä.
Tämä on luonut turvallisuuteen valvontasysteemin, jossa joku esimerkiksi joutuu vastaa-
maan työntekijöiden työvaatteista. Viron ainoat pakolliset turvallisuuskoulutukset ovat tu-
lityö- ja ensiapukoulutukset.
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5.1 Laadunvarmistussuunnitelman laadinta
Ladunvarmistussuunnitelman laadintaan käytettään GRK Oy:n toiminta- ja laatujärjes-
telmän suunnitelmia pohjana, sekä GRK Oy:n ja GRK Infra AS:n ammattitaitoisen hen-
kilökunnan kokemusta ja ohjausta. Näistä laaditaan toimiva ja ohjeiden mukainen laa-
dunvarmistussuunnitelma, joka noudattaa Viron lainsäädäntöä ja määräyksiä.
Laadunvarmistussuunnitelman laadinta vaati vähintään perehtymistä
· Viron rakennuslainsäädäntöön
· Maanteemetin määräyksiin
· Viron koulutussysteemiin
· Viron teknisten vaatimusten kokoelmaan
· Viron rakennusohjeisiin
· laadunvalvontaan
· Viron rakennusvirastoon ja sen toimintaan
· ammattilaisten kokemuksiin ja alan tuntemukseen.
5.2 Laadunvarmistussuunnitelman rakenne
MNT:n määräyksen ohjeistus antaa LVS:lle valmiin sisällysluettelon, jolla halutaan var-
mistaa LVS:n sisältö ja pituus. Sisällysluettelo on seuraava:
· 1. SOPIMUKSEN YLEISTIEDOT
· 2. PROJEKTIN LYHYT KUVAUS JA SEURANTAINDIKAATTORIT
· 3. RISKIARVIO
· 3.1 Kohteen riskien arviointi
· 4. URAKOITSIJAN ORGANISAATIO
· 4.1 Organisaatio
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· 4.2 Tarpeelliset pätevyydet
· 4.3 Käytettävissä olevat tekniset resurssit
· 4.4 Käytettävät tärkeimmät materiaalit
· 5. ALIURAKOITSIJA
· 6. VIESTINTÄ
· 6.1 Kokoukset
· 6.2 Pääurakoitsijan sisäinen tiedonkulku ja viestintä aliurakoitsijoille sekä
kolmansille osapuolille
· 7. TYÖSUUNNITTELU
· 7.1 Työvaihekohtainen suunnittelu
· 7.2 Aikataulun laatiminen ja hallinta
· 7.3 Erityistöiden tekniset työsuunnitelmat
· 8. LAADUN SUUNNITTELU
· 8.1 Aliurakoitsijan työn laadunvalvonta
· 8.2 Työvaihekohtaiset laatuvaatimukset ja laadunvarmistus
· 8.3 Materiaalin laadunvarmistus
· 9.  TYÖPIIRUSTUKSET/SUUNNITTELU
· 10.  POIKKEAMARAPORTOINTI
· 11. LIIKENNEJÄRJESTELY JA -TURVALLISUUS
· 12. YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTAOHJE
· 13. TYÖTURVALLISUUS
· 14. TYÖMAAN SIISTEYS
· 15. RAPORTOINTI
· 16. MÄÄRÄMITTAUKSET
· 17. TEHTYJEN TÖIDEN ASIAKIRJAT
· 18. MUUTOSTYÖT
· 19. TIETÖIDEN INFORMOINTIJÄRJESTELMÄ
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· 20. TIENPITOTÖIDEN DOKUMENTOINTI
· 21. REKLAMAATIOT
· 22. TYÖN LUOVUTUS TILAAJALLE
· 23. TAKUUAJAN TOIMINTA
· 24. LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN
· 25. LUETTELO LAINMUKAISISTA ASIAKIRJOISTA JA LIIKENNEVIRAS-
TON ASETUKSISTA. (2)
5.3 Työmaakohtaiset vaatimukset
LVS:aa ei ole mahdollista laatia täydelliseksi, koska siitä tulisi liian pitkä käytettäväksi
urakan laadunvalvontaan. Tästä syystä laadunvarmistussuunnitelma on suunniteltu täy-
tettäväksi sekä työmaakohtaisesti että valmiiksi kirjoitettuina osuuksina ja mistä voi pois-
taa tarpeettomat osat. LVS:n täytettävät osat ovat laadittuina taulukoina tai merkittynä
tyhjällä osuudella, jossa on kirjallinen ohje.
5.4 Maanteeametille luovutettavat liitteet
Maanteeametin ohjeistuksen mukana on liitteenä laadunvalvonnan kannalta tärkeimmät
luovutettavat dokumentit, jotka tulee täyttää ja luovuttaa eri määräysten mukaisina ai-
koina (2). Nämä dokumentit ovat esitettyinä GRK Infra AS LVS:n liitteinä. Tavoitteena on
yhtenäistää ja vakiinnuttaa yhteinen laadunvalvontajärjestelmä, joka mahdollistaa ura-
koiden vertailun laadullisella tasolla. Liitteiden toinen tärkeä rooli on selventää vastuuja-
koa laadullisissa asioissa.
Maanteeamet on laatinut osan liitteistä valmiiksi ja osan ohjeistuksena, joka mahdollistaa
liitteiden muokkaamisen ja parantamisen vastaamaan Suomen korkeampia laatustan-
dardeja.  Liitteiden ulkoasu on muokattu vastaamaan GRK Oy:n toiminta- ja laatujärjes-
telmä ulkomuotoilua, sekä kirjoitusasua. Alkuperäiset liitteet eivät myöskään olleet säh-
köisesti muokattavia, joten tämä ongelma on korjattu uusissa versioissa. Ainoa täysin
muokattu liite on työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma.
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5.4.1 Projektin henkilöstökaavio ja projektin yhteyshenkilöt
Ensimmäinen LVS:n liite on jaettu kahteen osaan, jotka ovat Liite 1 ja Liite 1A. Tämä
jako on tarkoitettu erottamaan kaksi lähes samaa tarkoitusta ajavaa dokumenttia, koska
näin saadaan määriteltyä vastuuhenkilöt toimihenkilöiden keskuudesta.
Liite 1 on toimihenkilökaavio, johon on kirjattu vain ohje ”projektin henkilöstökaavio”. Tä-
hän liitteeseen laaditaan ns. pyramidikaavio, jossa esitetään toimihenkilöiden ja vastuu
henkilöiden arvojärjestys urakassa. Kaavioon ei merkitä työntekijöitä ja yritysten omaa
henkilökuntaa.
Liite 1A on valmiiksi laadittu kaavio, johon täytetään yhteyshenkilöiden nimet ja yhteys-
tiedot (ks. Kuva 1). Liite sisältää kaikki urakan vastuuta kantavat osapuolet. Liitteen GRK
Infra Oy:n versiossa on muokattu vain ulkoasua ja dokumentti on laadittu sähköisesti
muokattavaksi.
Kuva 1. MNT:n Liite 1A, jossa esitetään projektin yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa (2)
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5.4.2 Vastuumatriisi ja varahenkilöt
Liite 2 on vastuumatriisi ja tärkeimpien vastuuhenkilöiden varahenkilölista. Vastuumat-
riisi on valmiiksi laadittu lista urakan osa-alueista ja erillinen taulukko tärkeimmillä osa-
alueilla. Urakan tärkeimmille osa-alueille tulee määrittää vastuuhenkilö ja varahenkilö.
GRK Infra Oy:n versiossa on muokattu vain ulkoasua ja dokumentti on laadittu sähköi-
sesti muokattavaksi
Lista sisältää myös yhteensä 30 osa-aluetta, joille kaikille tulee määrittää vastuuhenkilöt
ja ns. osallistujat, jotka eivät suoraan vastaa osa-alueesta. Osallistujat ovat esimerkiksi
tilaajan edustaja, jonka täytyy hyväksyä työvaihe mutta joka ei vastaa kuitenkaan henki-
lökohtaisesti työstä. Varahenkilöt voidaan määrittää sekä vastuuhenkilöistä että osallis-
tujista, työtehtävän mukaan.
Vastuumatriisin osa-alueita ovat esimerkiksi
· urakkasopimus kysymykset (tilaaja)
· muutos- ja lisätyöt (tilaaja)
· alihankinnan tarjouspyynnöt
· alihankinnan sopimuskysymykset
· turvallisuus. (2)
5.4.3 Laadunvarmistussuunnitelma ja raportointi
Liite 3 on projektin työvaihe- ja laatusuunnitelmien raportointilista (ks. Kuva 2). Listaan
merkitään päivämäärä laadinnalle, tarkastukselle ja raportoinnille, sekä laatijan tai suo-
rittajan nimikirjaimet. Lisäksi liitteeseen merkitään työvaiheiden ja laatusuunnitelmien
laaturaportit ja luovutettavien kopioiden määrä. GRK Infra Oy:n versiossa on muokattu
vain ulkoasua ja dokumentti on laadittu sähköisesti muokattavaksi
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Kuva 2. MNT:n Liite 3, jossa taulukoidaan työvaihe- ja laatusuunnitelmien laadinta-aikoja ja ra-
portointiaikoja. Lisäksi kirjataan lisäselvitystä vaativat työt. (2)
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5.4.4 Turvallisuus ja ympäristö
Liite 4 on yksinkertainen dokumentti, jossa taulukkoon kirjataan turvallisuuteen, ympä-
ristöön ja jätehuoltoon liittyvät luvat, ilmoitukset ja laadittavat suunnitelmat (ks. Kuva 3).
Yksinkertaisuudesta huolimatta Liite 4 on erittäin tärkeä osa laadunvarmistusta nykyisten
ympäristö- ja turvallisuuslakien kiristyessä jatkuvaan tahtiin. GRK Infra Oy:n versiossa
on muokattu vain ulkoasua ja dokumentti on laadittu sähköisesti muokattavaksi
Urakkaa suoritettaessa tavoitteena on aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa ympä-
röivälle luonnolle. Kuhunkin työvaiheeseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja toimenpiteet
ympäristön säästämiseksi eritellään ja yksilöidään tarvittaessa kyseisen työvaiheen tek-
nisessä työsuunnitelmassa (2). Jos urakka sisältää paljon ympäristöön liittyviä asioita,
niin silloin laaditaan erillinen ympäristöjohtamisen suunnitelma.
Kaikki urakassa laadittavat ympäristön liittyvät dokumentit, sertifikaatit, luvat ja suunni-
telmat säilytetään työmaan ympäristökansiossa sekä mahdollisessa sähköisessä tieto-
pankissa. Liite 4:n lisäksi ympäristökansio luovutetaan tilaajalle urakan luovutuksen yh-
teydessä. (6)
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Kuva 3. MNT:n Liite 4. Taulukoidaan turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät luvat, ilmoitukset ja
laadittavat suunnitelmat. (2)
5.4.5 Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma
Liite 4 on laadittu kokonaan GRK Oy:n laatujärjestelmän mukaiseksi laadittu työvaihe-
kohtaiseksi työ- ja laatusuunnitelmaksi, jolla mahdollistetaan ja varmistetaan vaadittu
laatutaso. Käytettävä työ- ja laatusuunnitelma on GRK:n toiminta- ja laatujärjestelmässä
vaatimukset täyttävä vastaava lomakemalli maakohtaisin muutoksin.
Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma on MNT:n oheistuksella hyvin samankaltai-
nen Suomen työvaihekohtaisille työ- ja laatusuunnitelmille. Lisäksi Virossa on oma tek-
nisten vaatimusten järjestelmä, joka aiheuttaa eroja mittatarkkuuden merkintään ja ra-
portointiin.
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Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma laaditaan laadunvarmistussuunnitelman
mukaisesti. Ne tehdään aina tapauskohtaisesti työmaan vaatimukset huomioon ottaen.
Työnkuvauksen on oltava niin yksiselitteinen ja informatiivinen, että sen pohjalta on mah-
dollista suorittaa ja dokumentoida työ. Työvaihekohtaiseen työ- ja laatusuunnitelmaan
suunnitellaan työvaiheen tekninen toteutus ja siinä huomioitavat laatuvaatimukset yksi-
tyiskohtaisesti. (2)
Suunnitelmat laaditaan käyttäen apuna yrityksen suunnitelmamalleja, aikaisemmin vas-
taaviin projekteihin laadittuja hyväksyttyjä suunnitelmia sekä niistä saatuja kokemuksia
(5).
Työvaihekohtaisessa työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään
· työstä vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot
· resurssit (kalusto, henkilöstö, materiaalit jne.)
· materiaalivaatimukset
· valmistelevat työt, luvat, suostumukset
· dokumentointi
· viitteet normeihin
· mittaukset, tiheys ja toleranssi
· tiedotus (niiden henkilöiden nimet ja allekirjoitukset, joille on ilmoitettu eri-
tyisesti työn suorittamisesta). (2)
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5.4.6 Poikkeamaraportti
Liite 6 eli Poikkeamaraporttilomake on ainoa liite, jonka muokkaus on kielletty, koska
kyseessä on virallinen lomake (ks. Kuva 4). Samaa lomaketta käytetään tarvittaessa
materiaalitoimittajille, valmistajille, rakentajille ja muille osapuolille.
Lomakkeeseen vaikuttaa myös rahoittajat, koska esimerkiksi Virossa rakennetaan EU:n
rahoituksella ja EU:n rahoitussysteemi on selvitysten varainen järjestelmä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että kyseiset tiedot vaaditaan ja selvitetään oikeusvastuullisista syistä heti.
Poikkeamaraportointi on tärkeä osa laadunvalvontaa ja laadullisten virheiden korjausvel-
vollisuutta. Infrahankkeessa poikkeamat voivat helposti olla monia tuhansia ja maksu-
velvollisuutta halutaan välttää kaikin keinoin. Poikkeamaraportin laatimatta jättäminen
voi myös johtaa sanktioihin.
Poikkeamaraportti perustuu järjestelmälliseen täyttämiseen, tarkastukseen ja hyväksyn-
tään. Vaiheistus on seuraava:
1. Havaitaan poikkeama ja siitä kirjataan selitys ja perustelu.
2. Havaitsija kuittaa poikkeaman ja sen selityksen.
3. Urakoitsija laatii korjausehdotuksen.
4. Vastaava kuittaa korjausehdotuksen.
5. Poikkeamaraportti luovutetaan tilaajalle ja rakennustarkastajalle kommentoitavaksi.
6. Vastaava kuittaa tilaajan ja tarkastajan kommentit, sekä vastuun poikkeamasta.
7. Tilaaja tai rakennustarkasta hyväksyy korjausehdotuksen tai kirjaa oman korjausme-
netelmän.
8. Tilaaja tai rakennustarkastaja käsittelee urakoitsijan kanssa toimenpiteen.
9. Tilaaja tai rakennustarkastaja määrittää toteutusajankohdan.
10. Vastaava kuitta loppumisen korjaussuunnitelman
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Kuva 4. MNT:n Liite 6. Virallinen poikkeamaraporttilomake, jonka muokkaus on kielletty. (2)
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5.4.7 Työmaakansioiden nimet ja sisältö
Liite 7 on virallinen esimerkkiluettelo työmaakansioiden nimistä ja sisällön jaosta (2). Ky-
seinen kansio luettelo ei ole pakollinen, mutta suositeltava, koska se sisältää kaikki pa-
kolliset luovutettavat tiedot Maanteeametille järkevässä järjestyksessä. Maanteeametin
lista koostuu 13 kansiosta, jotka ovat
· töiden yleisdokumentit
· tienpitotöiden päiväkirja sekä liitteet
· kokous käytäntö
· ohjeet ja muutokset
· pengertyöt
· alusrakenne
· päällysrakenne
· pientareen rakennus
· rumpujen rakennus, rinteet ja perustukset
· betoni ja kivet
· sillat ja alikulut
· tiemerkinnät ja varusteet
· muut raportit
· normidokumentit ja ohjeet. (2)
Sisällöllisesti Suomessa nämä kansiot eivät olisi järkeviä, koska Maanteeamet haluaa
enemmän dokumentteja ja raportteja, joita Suomessa ei nähdä tarpeelliseksi eritellä.
Esimerkiksi viralliset normidokumentit ja ohjeet on kaikki oltava koottuna työmaalla kan-
siossa, vaikka kaikki löytyvät Maanteeametin internetsivuilla. Lisäksi jokaiselle piiloon
jäävälle rakenteelle on täytettävä Piiloon jäävien rakenteiden -lomake, joka tulee hyväk-
syttää rakennusviranomaisilla, enne kuin rakenne peitetään. Lomakkeen liitteenä tulee
olla mittapöytäkirjat ja katselmus tulokset.
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6 Yhteenveto ja lopputulos
Virossa on hieman erilainen laadunvarmistusjärjestelmä kuin Suomessa. Esimerkiksi
Suomessa on tapana pyytää yritykseltä laatujärjestelmää ja -suunnitelmia näytille, Vi-
rossa julkisissa hankkeissa taas ei haluta muuta kuin, että laatujärjestelmälle löytyy ser-
tifikaatit ja MNT:lle esitetään laadunvarmistussuunnitelma. Poikkeuksena ovat kuitenkin
yksityiset tilaajat, jotka voivat pyytää mitä haluavat.
Työn laadintaa varten tehdyt taustatutkimukset aloitettiin GRK Oy:n toiminta- ja laatujär-
jestelmän tarkastelulla, josta löytyi laatusuunnitelmia lähtöaineistoksi. Näistä Laatusuun-
nitelmista sai pohjatiedot ja alustavan muotoilun LVS:lle. Tämän jälkeen GRK Infra Oy:n
toimitusjohtaja tarkasti suunnitelman ja antoi parannusehdotukset, joiden pohjalta lopul-
linen ulkomuoto luotiin.
LVS:n sisältö on kokoelma useasta lähteestä kerättyjä tietoja, sekä ammattilaisten ko-
kemusta laadunvarmistuksesta. Sisällön tarkasti GRK Infra AS:n toimitusjohtaja.
Mestarityön lopputuloksena valmistui järkevä työmaakohtaisesti täytettävä LVS, jonka
käyttö on suhteellisen yksinkertainen. Työmaakohtaiset osuudet sisältävät täyttöohjeet
ja tarvittaessa otsikoita sekä sisältöä voidaan poistaa. LVS on ns. ylitäytetty, mikä mah-
dollistaa monipuolisen käytön.
LVS on otettu käyttöön GRK Infra AS:n työmaalla ja on läpäissyt rakennusvalvojan tar-
kastuksen. Kyseessä on kuitenkin laatu, jota on kehitettävä jatkuvasti eteenpäin, eli
LVS:ää on kehitettävä ja päivitettävä ajantasaisesti huomioiden kehittyvät laatustandar-
dit ja käyttökokemukset.
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1 URAKAN YLEISTIEDOT
Yleistiedot kohteesta
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Taulukko 1. Seurantaindikaattorit
Kohde Määrä Yksikkö
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Kevyenliikenteenväylän pituus m
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Alikulkusillat m
Valaistus (Lamppupylväät) kpl
Rummut kpl
jne.
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TP-luokka
(I-V)
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SUUNNITELMA JA SOPIMUSTASON RISKIT
Suunnitelmariskit
Sopimusriskit
URAKAN YLEISET RISKIT
Työturvallisuuteen kohdistuvat riskit
Ympäristöolosuhteiden aiheuttamat riskit
Liikenneturvallisuuteen kohdistuvat riskit
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Aikatauluun kohdistuvat riskit
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4 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO
4.1 Organisaatio
- (lyhyt kuvaus yrityksestä / yrityksistä + ISO akkreditointi maks.5 riviä) +
o Liite 1 ja 1a
o Liite 2
Taulukko 3. Avainhenkilöiden korvaaminen
Avainhenkilö
Korvaamisen
peruste
Aikataulu
Tilaajan/valvojan
tiedottaminen
Varamies
Työpäällikkö (loma, palvelus
jne.)
Vastaava
Laatupäällikkö
Työnjohtaja
…
Pysyvä korvaaminen
- Miten toimitaan.
- .
- .
- .
Työnjohtajien työvuorot
- Miten varmistetaan työnjohtajan jatkuva paikallaolo
-  .
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4.2 Akreditointi ja auditointi
ISO sertifikaatti
Auditoinnit ja palaverit Pidetään Kuinka usein
Työpäällikköpalaverit
Yrityksen sisäinen auditointi
Yrityksen ulkoinen auditointi
Taulukko 4. Ei avainhenkilöiden pätevyysvaatimukset
Nimi Ammatti Arvo Pätevyydet
Ammatillinen
kokemus
Ammatillinen koulu-
tus
Taulukko 5. Työ- ja liikenneturvallisuuskoulutukset, ensiapuhenkilöstö
Nimi Koulutus Voimassa Muut merkinnät
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4.3 Käytettävät tekniset resurssit
järj.
nro.
Nimi Tyyppi Määrä Omistussuhde
Muut merkin-
nät
Taulukko 6. Erikoistekniikka
järj.
nro.
Erikoistekniikka Käyttökohde
- esim. koneohjaus - tavoite
Taulukko 7. Suunnittelu ja muuhun työhön käytettävä ohjelmisto
järj.
nro.
Nimi Lisätieto
4.4 Käytettävät perusmateriaalit
järj.
nro.
Materiaalin nimi Alkuperä Toimittaja Muut merkinnät
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5 ALIURAKOITSIJAT
5.1 Aliurakoitsijat
järj.
nro.
Aliurakoitsija Y-tunnus, osoite Edustaja, yhteystiedot
5.2 Aliurakoitsijoiden työt
Aliurak.
Nro.
Tehtävät työt Töiden määrä Luvat/ pätevyydet Muuta huomioitavaa
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6 KOMMUNIKAATIO
6.1 Kokoukset
Tässä luvussa määritetään projektin aikana pidettävät kokoukset. Kokouksien määrä ja tarpeellisuus
suunnitellaan urakan koon ja tyypin mukaisesti.
Taulukko 8. Tilaajan kanssa pidettävät kokoukset
Kokous ajankohta / taajuus Puheenjohtaja, kirjuri, osallistujat Dokumentti
Pöytäkirja
Pöytäkirja
Pöytäkirja
Pöytäkirja
Pöytäkirja
Taulukko 9. Projektin sisäiset kokoukset
Kokous Ajankohta / taa-juus
Puheenjohtaja, kirjuri, osallistu-
jat Dokumentti
Työmaan aloituspala-
veri
työmaan alkaessa Pöytäkirja
Viikkopalaveri (oma) tarvittaessa Pöytäkirja/muis-
tio
Aliurakan aloituspala-
veri
aliurakan alkaessa Pöytäkirja/muis-
tio
Pöytäkirja/muis-
tio
Työmaan loppukokous työmaan valmistut-
tua
Pöytäkirja/muis-
tio
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6.2 Urakoitsijan sisäinen viestintä ja viestintä ali-
urakoitsijoiden sekä kolmansien osapuolien
kanssa
Urakan tiedottamisvastuu tilaajalle ja 3. osapuolille on lähtökohtaisesti vastaavalla työnjohtajalla.
Urakan sisäisesti tiedottamista tekee myös työpäällikkö sekä laatupäällikkö. Urakkaan laaditaan tar-
vittaessa erillinen viestintäsuunnitelma, jossa käsitellään tiedotus- ja viestintäkeinot, viestinnän koh-
deryhmät, yhteystiedot sekä tiedotettavat asiat tarkemmin.
Mikäli viestintäsuunnitelmaa ei laadita, tiedottamisesta, viestinnästä ja raportoinnista (mitkä asiat,
miten usein jne.) tilaajalle ja kolmansille osapuolille sovitaan tilaajan ja muiden osapuolten kanssa
urakan aloituskokouksessa ja tämän pohjalta sovitaan käytäntö, miten hoidetaan mm. viestintätoi-
met käytännössä, tiedotuksen vastuuhenkilöt urakoitsija/tilaaja, kohderyhmät, ajankohdat jne.
Mikäli tilaaja on tehnyt hanketta koskevan viestintäsuunnitelman, urakoitsija täydentää osaltaan tar-
vittavat tiedot suunnitelmaan sekä ilmoittaa viestinnän yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Viestintäpe-
riaatteet kirjataan tarvittaessa työmaaoppaaseen.
Urakan sisäisen viestinnän osalta menetellään GRK INFRA AS:n toimintajärjestelmän viestintäperi-
aatteiden mukaisesti.
Taulukko 10. Sovitut projektin viestintäperiaatteet ja säännöt
VIESTINNÄN PERIAATTEET JA SÄÄNNÖT Käytössä
Laaditaan urakkakohtainen viestintäsuunnitelma
Käytetään tilaajan viestintäsuunnitelmaa
Sovitaan säännöt aloituskokouksessa
6.2.1 Sisäiset kokoukset ja palaverit
Palaverissa käsitellään työmaan etenemiseen, suunnitelmiin ja suunnitteluun liittyviä asioita, jotka
tukevat toteutusta. Palaverista tehdään muistio.
Taulukko 11. Sisäinen viestintä
Urakan sisäisen tiedonkulun varmistamiseksi käytetään seuraavia menettelyjä pätevyysjärjestyk-
sessä:
- Ensisijaisena viestintätapana käytetään puhelinkeskustelu ja kasvokkain keskustelua
- Päivittäisessä asioinnissa tilaajan, tilaajan edustajien sekä 3. osapuolien välillä käytetään
sähköpostia (jälkeenpäin toteennäytettävissä)
- Palaverit, joista kirjataan muistio
- Kirjalliset tiedotteet (sähköiset ja paperimuotoiset)
- Kirjalliset raportit (mm. poikkeamaraportit, laadunvarmistus, toimintaohjeet)
- Kokoukset, joista laaditaan pöytäkirja
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6.2.2 Viestintä tilaajan suuntaan
Tilaajan suuntaan viestintää tehdään sähköpostitse, puhelimitse, palaverein, päiväkirjamenettelyin,
katselmuksin ja kokouksin.
Työmaakokoukset pidetään säännöllisesti sopimuskatselmuksessa sovitun käytännön mukaisesti.
Kokouksissa käsitellään mm. toteutuneet työt, aikataulu, määrämuutokset, laskutus, suunnittelu-
asiat, laatuun liittyvät asiat, kuten tehdyt mittaukset, poikkeamat, työsuojelu, ympäristönsuojelu, lii-
kenteen hoito ja tiedottaminen. Työmaakokouksiin kutsutaan tarvittaessa muiden yhteistyötahojen
edustajia.
Katselmuksista pidetään pöytäkirjaa.
6.2.3 Viestintä kolmansien osapuolten suuntaan
Tiedottamiseen kolmannelle osapuolille käytetään useita viestintäkeinoja. Urakan yleistiedottami-
sesta vastaa työpäällikkö.
Työsuojeluviranomaisille tehdään rakennustyön ennakkoilmoitus. Urakan aikana ollaan yhteydessä
työsuojeluviranomaisiin, mikäli työmaalla sattuu vakava tapaturma tai tarvittaessa neuvojen ja ohjei-
den saamiseksi työvaiheiden turvallisesta suorittamisesta. Normaalista työstä poikkeavasta melusta
(louhinta, murskaus tyypillisesti) tehdään ilmoitus ympäristöviranomaiselle. Liikennejärjestelyistä ja
työn aloittamisesta tiedotetaan myös poliisia, pelastuslaitosta sekä julkista liikennettä.
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7 TYÖSUUNNITTELU
7.1 Työvaihekohtainen suunnittelu
Töiden edetessä laaditaan työvaiheiden työvaihesuunnitelmat (kts. LIITE 5). Työvaihesuunnitelmat
ja kuvat hyväksytetään tarkastajalla ennen työvaiheen alkamista.
Työvaihesuunnitelmien tulee noudattaa määräyksiä ja asetuksia, joista tärkein on kappaleessa 25
esitetty ohje ”Luettelo säädöksistä ja liikenneviraston asetuksista’’.
Työvaihekohtaisissa suunnitelmissa esitetään (LIITE 5):
- Työstä vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot
- Resurssit (kalusto, henkilöstö, materiaalit jne.)
- Materiaalivaatimukset
- Valmistelevat työt, luvat, suostumukset
- Dokumentointi
- Viitteet normeihin
- Mittaukset, tiheys ja toleranssi
- Tiedotus (Niiden henkilöiden nimet ja allekirjoitukset, joille on ilmoitettu erityisesti työn suo-
rittamisesta)
Työvaihesuunnitelmat laaditaan laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti. Ne tehdään aina tapaus-
kohtaisesti työmaan vaatimukset huomioon ottaen. Työselityksen on oltava niin yksiselitteinen ja
informatiivinen, että sen pohjalta on mahdollista suorittaa ja dokumentoida työ. Työvaihesuunnitel-
massa suunnitellaan työvaiheen tekninen toteutus ja siinä huomioitavat laatuvaatimukset yksityis-
kohtaisesti.
Suunnitelmat laaditaan käyttäen apuna yrityksen suunnitelmamalleja, aikaisemmin vastaaviin pro-
jekteihin laadittuja hyväksyttyjä suunnitelmia sekä niistä saatuja kokemuksia. Suunnitelmat voivat
muuttua rakentaessa tai rakennustarkastajan ohjeistuksesta. Mittaukset suoritetaan sopimuksen
mukaan.
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7.2 Aikataulun laadinta ja hallinta
Taulukko 12. Aikataulut ja niiden vastaava
AJAKAVA TÜÜP Laatia Päivittäjä Valvoja Vastaava
Hankeaikataulu Projektipäällikkö
Yleisaikataulu Projektipäällikkö
4-viikko aikataulu Vastaava
2-viikko aikataulu Vastaava
Työvaiheaikataulu Vastaava
Taulukko 13. Aikataulujen hyväksyntä
AJAKAVA TÜÜP
Aikataulu hyväksytetään
Tilaaja Valvoja Aliurakoitsija Yht. kumppanit
Hankeaikataulu
Yleisaikataulu
4-viikko aikataulu
2-viikko aikataulu
Työvaiheaika-
taulu
Taulukko 14. Maksutaulukko
MAKSUTAULUKKO Sidottu
Maksutaulukko on sidottu yleisaikataulun merkkipaaluihin
Maksutaulukko on sidottu toteutumaan
Maksutaulukko on sidottu työvaiheisiin
Maksutaulukkoa ei ole ja maksut suoritetaan ETÜ 2013 mukaan
Muu
Mikäli urakan edetessä ilmenee poikkeamia aikatauluun, pohditaan syytä ja sen merkitystä työmaan
etenemisen kannalta. Työpäällikkö yhdessä työmaan vastaavan työnjohtajan kanssa päättävät tar-
vittavat toimenpiteet ja päivittävät aikataulun. Mikäli aikataulupoikkeama on negatiivisessa mielessä
merkittävä, laaditaan poikkeamaraportti ja päätetään toimenpiteet aikataulun saattamiseksi hyväk-
syttäviin uomiin lisäämällä resursseja, työaikaa tai muuttamalla työtapoja
Muutokset maksutaulukkoon Dokumentti Mukaan
Tilaajan vaatimukset
ETÜ 2013
Muiden vaatimuksien
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Liikennejärjestelyiden muutokset suunnitellaan yleisaikatauluun ja toteutetaan viikko- ja työvaiheai-
kataulujen mukaan aikataulujen mukaan, jolloin liikennejärjestelyiden muutokset ovat ennakoita-
vissa ja tiedotettavissa.
7.3 Riskialttiiden töiden tekniset suunnitelmat
Suunnitelmat, jotka koskettavat työturvallisuutta, laaditaan kirjallisesti ja esitetään rakennustarkas-
tajalle hyväksyttäväksi (LIITE 4, voidaan liittää osaksi suunnitelmaa).
Kaikista riskialttiista työvaiheista tehdään työturvallisuuslain edellyttämät suunnitelmat ennen ris-
kialttiin työvaiheen aloittamista. Näissä suunnitelmissa tule esittää mm. työprosessi, käytettävät ko-
neet ja laiteet sekä henkilöstö.
Lisäksi erityissuunnittelua kaipaavat työvaiheet, joissa edellytetään erikoisosaamista tai ne ovat kriit-
tisiä työmaan muiden vaiheiden kannalta.
Taulukko 15. Työmaan erityissuunnitelmat
Erityissuunnitelma Pätevyys vaatimukset
Räjäytys- ja louhintatyöt
Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta
Purkutyöt, siltojen telineet, rakennukset, erityisesti asbestityöt
Nostotyöt ja siirrot
Putoamissuojaus
Työ- ja tukitelinetyöt
Elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nos-
tot ja asennus
Liikennejärjestelyt
Sähkötyöt
Työt, joihin liittyy hukkumisvaara
Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa
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8 LAATUSUUNNITTELU
8.1 Aliurakoitsijan työn laadun ohjaus
Aliurakoitsijoista kerätään tiedot urakan henkilöstörekisteriin, jota ylläpidetään tasaisesti urakan ai-
kana.
Uudet aliurakoitsijat hyväksytetään
(Työmaakokous, muu)
Aliurakoitsijoilta ja -hankkijoilta edellytetään GRK INFRA AS:ssä noudatettavien arvojen mukaista
korkeaa teknistä ja toiminnallista laatua sekä työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun huomioimista.
Aliurakoitsijoiden työtä seurataan jatkuvasti ja valvotaan, että työt tehdään sopimuksen mukaisesti.
Jos aliurakassa havaitaan ongelmia, niihin puututaan välittömästi. Tarvittaessa aliurakoitsijoiden
henkilöstöä tai kalustoa vaihdetaan ja mikäli tämäkään ei auta, voidaan sopimus purkaa.
Sanktiot laatupuutteista Dokumentti
Aliurakoitsijan sanktiot esitetään
Kaikilta lopputuotteen kannalta merkittäviä työvaiheita tekeviltä aliurakoitsijoilta ja toimittajilta vaadi-
taan työ- ja laatusuunnitelma heidän tekemistään työvaiheista. Tilaajan tai suunnittelijan asettamat
laatuvaatimukset ja työturvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeet ja -määräykset siirretään sellaise-
naan aliurakoita koskeviksi.
Aliurakointina tehtävät työsuoritukset jaetaan kahteen luokkaan:
1. Aliurakointi urakoitsijan omalla työnjohdolla ja laadunvarmistuksella (avaimet käteen peri-
aate)
2. Aliurakointi GRK INFRA AS:n työnjohdon alla ja laadunvarmistusmenettelyllä
Ensimmäisessä tapauksessa urakkasopimuksen laatuvaatimukset ja kyseistä aliurakkatyösuoritusta
koskevat tilaajan työselitykset sekä -ohjeet siirretään aliurakkasopimukseen muuttumattomana. Ali-
urakoitsijalla tulee tällöin olla oma hyväksytty toiminta- ja laatujärjestelmä. Työ- ja laatusuunnittelusta
vastaa tässä toteutustavassa aliurakoitsija. GRK INFRA AS tarkastaa suunnitelman ja hyväksyttää
sen rakennuttajalla.
Toisessa tapauksessa aliurakoitsija alistetaan aliurakkasopimuksella toimimaan GRK INFRA AS:n
toiminta- ja laatujärjestelmän mukaisin menettelyin. Tässä toteutusmallissa laadunosoitus voidaan
tilata aliurakoitsijalta tai toteuttaa itse. Työ- ja laatusuunnittelusta vastaa GRK INFRA AS.
Aliurak.
järj. nro. luokka Laadun todistaminen Tarkastaja Hyväksyntä
Laadunvarmistussuunnitelma 28.03.2014 15(38)
GRK INFRA AS
Ringtee tn 26, Tartu, Tartumaa 51013
Registrikood: 12579850 Tel: +372 733 3250
KM reg nr EE101684532 E-mail: grk@grk.ee
Kaikissa työvaiheissa käytetään ammattitaitoista ja kyseiseen työhön perehtynyttä työnjohtoa ja työ-
voimaa. Urakoitsija seuraa jatkuvasti aliurakoitsijoiden työnjohdon ja työvoiman työskentelyä. Pe-
rehdytyksessä käytetään lomaketta ja se suoritetaan jokaiselle työnjohtajalle ja -tekijälle.
Poikkeamien osalta aliurakoitsijaa koskee samat velvoitteet ja vastuut kuin mitä urakkasopimuk-
sessa GRK INFRA AS:ta kohtaan on asetettu.  Poikkeamaraportointi tehdään tapauksesta riippuen
aliurakoitsijan tai urakoitsijan toimesta rakennuttajalle.
8.2 Työvaihekohtaiset laatuvaatimukset ja laadun
varmistus
Työmaalle laaditaan laadunvarmistussuunnitelma, jossa määritetään mistä työvaiheista laaditaan
työ- ja laatusuunnitelmat, sekä laaturaportit. Suunnitelma tehdään työn alkaessa ja siinä määritetään
työmaan laadunvarmistuksen laajuus. Työn edetessä laadunvarmistussuunnitelmasta pystytään
seuraamaan laadunhallinnan etenemistä.
Työ- ja laatusuunnitelmat laaditaan laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti. Ne tehdään aina ta-
pauskohtaisesti työmaan vaatimukset huomioon ottaen. Työ- ja laatusuunnitelmassa suunnitellaan
työvaiheen tekninen toteutus ja siinä huomioitavat laatuvaatimukset yksityiskohtaisesti.
Työ- ja laatusuunnitelman mukaisen työvaiheen päättyessä, laaditaan työvaiheesta laaturaportti ja
suoritetaan mittaukset, laboratoriokokeet ja muut testit. Työvaiheen koetuloksien todistukset liitetään
osaksi laaturaporttia.
Työmaalla suoritettavien laboratoriokokeiden ja testien suorittavalla laboratoriolla on oltava EVS-EN
ISO/IEC 17025 «Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded» sertifiointi. Kaikki tilaajan
ja rakennuslainsäädännön vaatimat laboratoriokokeet ja testit, tulee päivän sisällä tuloksien saami-
sesta ilmoittaa rakennusvalvojalle ja arkistoida. Rakennustarkastajalle on hänen pyynnöstä esitet-
tävä laboratoriokokeiden ja testien todistukset.
Jos työvaiheen saavutus on peitettävä/ katettava/ päällystettävä niin, että jälkimittauksia ei pysty
suorittamaan ilman ympäröivän rakenteen purkamista/ vaurioittamista, on ennen peittämistä/ katta-
mista/ päällystämistä laadittava ”kaetud tööde akt”. Työvaiheen tulokset, laaturaportit, materiaalito-
distukset ja koetulokset esitetään ”kaetud tööde akt”:n liitteenä hyväksyttäväksi ennen kuin seuraa-
vaa työvaihetta voidaan aloittaa.
Taulukko 16. Työvaiheet, josta laaditaan työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma, sekä laaturaportti
Työvaihe
työ- ja laa-
tusuunni-
telma
Laatu-
raportti Laatija, pvm.
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Taulukko 17. Työmaalla käytettävät mittalaiteet
Mittalaite (valmistaja, nimi, tunnus)
Omistus-
suhde
(Vuokra, oma,
aliurakoitsija)
Kalibrointi/ Tarkastus
Tiedon säily-
tysEdellinen Seuraava
8.3 Ilmoitukset rakennustarkastajalle
Työmaalla tulee huomioida sopimuksen ja rakennuslainsäädännön mukaisien tarkastuksien järjes-
täminen rakenteille ja työvaiheille. Työvaiheen vastaava työnjohtaja tai vastaavamestari huolehtii
työvaiheiden tai rakenteiden tarkastusten organisoimisesta. Tarkastusajankohdat voidaan määritellä
ennakkoon rakennustarkastajan kanssa tai ilmoitukset voidaan tehdä tarpeen mukaan.
Työvaiheiden aikataulutuksessa tulee huomioida tarkastusajankohdan viivästyminen, sekä tarkas-
tuksessa mahdollisesti havaitut poikkeamat ja niiden korjaus. Poikkeamista laaditaan poikkeamara-
portti, joka hyväksytetään rakennustarkastajalla.
Ilmoitusmenettely Sovittu aika tai aikavaraus
8.4 Tarkistusmittauksien raportointi
Työmaan Tarkistusmittauksien dokumentointi, lomakkeiden täyttö ja esittäminen suoritetaan
„Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ -määräyksen mukaisesti.
Tarkistusmittaus Lomake/dokumentti Paperi/TIS
8.5 Materiaalin laadunvarmistus
Pääurakoitsija vastaa rakennusmateriaalinen ja tuotteiden vastaavuudesta tilaajan laatuvaatimuk-
siin. Käytettävät rakennusmateriaalit ja tuotteet on hyväksytettävä rakennustarkastajalla ennen käyt-
töönottoa.
Noudattaen asetusta:
”Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele
vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid (MKM 02.02.2005.a määrus
nr 19)”
Kun tilatut tuotteet/materiaalit saapuvat työmaalle työnjohtaja tarkastaa niiden määrän ja laadun. Jos
ne eivät vastaa tilausta tai ovat epäkelpoja, tehdään toimittajalle reklamaatio ja tuotteet palautetaan.
Mikäli niissä on vain vähäisiä puutteita, neuvotellaan tilaajan kanssa erikseen niiden käytöstä. Mikäli
urakoitsija käyttää uusia ennen käyttämättömiä materiaaleja tai tuotteita, pitää niiden soveltuvuus
osoittaa ennakkokokeilla ja tarvittaessa hyväksyttää ne tilaajalla.
Laadunvarmistussuunnitelma 28.03.2014 17(38)
GRK INFRA AS
Ringtee tn 26, Tartu, Tartumaa 51013
Registrikood: 12579850 Tel: +372 733 3250
KM reg nr EE101684532 E-mail: grk@grk.ee
Tavarantoimittajalta vaaditaan laadunvarmistusjärjestelmä, joka varmistaa tuotteen vastaavuuden
laatuvaatimusten kanssa. Tämä koskee myös urakoitsijan omia louhoksia, asfalttitehtaita ja muita
laitoksia. Osana tavarantoimittajan laadunvarmistusta edellytetään lakien, asetuksien ja määräyk-
sien mukaisia laboratorio kokeita, mittauksia ja testausta.
Työmaalla kaikille rakennusmateriaaleille suoritetaan määräysten ja tilaajan ehtojen mukaiset labo-
ratoriokokeet, mittaukset ja testit. Kaikki sovitut ja vaaditut menettelyt kirjataan työvaihe ja laatusuun-
nitelmaan
Työmaainsinöörin tehtäviin kuuluu koota ja säilyttää kaikki rakennusmateriaalien lähetteet, materi-
aalitodistukset, sertifikaatit ja ohjekirjat. Ennen kuin materiaali tai tuote voidaan ottaa käyttöön, on
materiaalitodistus esitettävä hyväksytettäväksi rakennustarkastajalla. Kaikki kootaan kansioon ja
luovutetaan tilaajalle urakan luovutuksessa
Logistiikka yhteistyökumppaneilta edellytetään laadunvarmistusjärjestelmää, jotta rakennusmateri-
aalit ja -tuotteet täyttäisivät laatuvaatimukset ennen ja jälkeen kuljetuksen.
Pääurakoitsija on velvollinen varmistamaan, että rakennusmateriaalit ja tuotteet säilytetään työ-
maalla turvallisesti ja laadullisesti muuttumattomana. Pääurakoitsija on myös velvollinen varmista-
maan, että aliurakoitsijat noudattavat samaa käytäntöä.
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9 TYÖPIIRUSTUKSET/SUUNNITTELU
9.1 Työpiirustuksien/ suunnitelmien pätevyyden/
ajantasaisuuden vastaavan yhteystiedot
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
Työ- ja laatusuunnitelmia sekä teknisiä suunnitelmia laativat urakan aikana työstä vastaavat henkilöt
tai työmaainsinööri. Valmiin työsuunnitelman tarkastaa ja tarvittaessa korjauttaa sekä hyväksyy käyt-
töön vastaava työnjohtaja. Tarkastuksen jälkeen suunnitelma lähetetään tilaajan tarkastettavaksi.
Laatuvastaava kirjaa laaditut ja hyväksytyt suunnitelmat laadunvarmistussuunnitelmaan.
Rakennussuunnitelman kirjaa työmaalle saapuneeksi työmaainsinööri tai vastaava työnjohtaja.
Suunnitelmat tarkastetaan ennen käyttöönottoa mahdollisten karkeatasoisten virheiden osalta sekä
verrataan toteutettavuutta mahdollisesti jo tehtyyn työhön nähden.
Vastaava työnjohtaja huolehtii, että työnjohtajat, työntekijät ja aliurakoitsijat saavat tiedon suunnitel-
mista ja että työ tehdään aina uusimmilla voimassa olevilla suunnitelmilla. Jos suunnitelmista löytyy
puutteita tai virheitä, niistä tulee ilmoittaa välittömästi.
Vanhentuneisiin ja käytöstä poistettaviin suunnitelmiin tehdään merkintä "VANHA”. Vanhat suunni-
telmat poistetaan käytöstä siirtämällä ne selkeästi erilleen käytössä olevista suunnitelmista, esim.
pahvilaatikkoon, joka on merkitty vastaavalla tavalla.
9.2 Lista laadunvarmistussuunnitelman laadinnan
aikaisista piirustuksista, taulukoista, työsuun-
nitelmista jne.
Työpiirustuksen/ suunnitelman/ taulukon, nimi ja tunnus Laadittu/ päivitetty pvm.
(Täydennetään ja hyväksytetään rakennustarkastajalla tarpeen vaatiessa.)
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10 POIKKEAMARAPORTOINTI
10.1 Poikkeamien toteaminen ja kirjaaminen
GRK INFRA AS:n toiminta- ja laatujärjestelmän mukaisesti poikkeama kirjataan, kun toiminnassa
esiintyy jokin seuraavista poikkeamista:
- poiketaan suunnitelmasta (rakennus- tai työsuunnitelma)
- urakoitsijan toiminta tai työn tulos ei vastaa tässä laatusuunnitelmassa, teknisissä työ-,
laatu- ja laadunvalvontasuunnitelmissa tai sopimusasiakirjoissa esitettyjä tai sovittuja vaa-
timuksia
- Suunnitelman ja/tai urakka-asiakirjojen lähtötiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä
- Suunnitelma on puutteellinen, ohjeiden/sääntöjen vastainen tai ei edusta hyvää rakennus-
tapaa
- urakoitsija esittää korvaavaan toteutusratkaisun
- merkittävä taloudellinen riski, joka on havaittu ennen työvaiheen / työn aloittamista
- työn tulos ei vastaa tilattua
- tapaturma tai läheltä piti -tilanne
- ympäristön tilaan vaikuttavat vahingot
- toimintatapoihin tai menettelyyn haettava / tehty muutos
- Muun tekijän/osapuolen aiheuttama poikkeama
Poikkeamia ei tarvitse raportoida seuraavissa tapauksissa:
- poikkeama on heti korjattavissa ilman korjaussuunnitelmaa
- poikkeama on heti korjattavissa ilman rakenteellista tai esteettistä heikentymistä
- poikkeama koskettaa vain yrityksen sisäistä toimintaa
Poikkeamat luokitellaan teknisiksi tai toiminnallisiksi poikkeamiksi. Poikkeamaraportointi käsittää
sekä positiiviset että negatiiviset poikkeamat. Positiiviset poikkeamat kirjataan, kun poikkeamasta
on taloudellista tai teknistä hyötyä tilaajalle ja/tai tärkeää kehitystietoa urakoitsijalle. Poikkeamara-
portti laaditaan Liikenneviraston laatimalle lomakkeelle (LISA 6).
Poikkeamamenettelyllä käsitellään myös tapaturmat ja ns. läheltä piti -tilanteet. Läheltä piti -tilanteita
käsitellään lisäksi työnjohdon viikkopalavereissa.
Poikkeamaraportti toimitetaan tilaajalle tiedoksi ja korjausmenetelmän hyväksymistä varten. Poik-
keamaraportit kirjataan poikkeamaraporttilistaukseen, joka päivitetään työmaakokouksiin.
Poikkeamaraporttien laatimisesta vastaa teknisissä poikkeamissa kyseisen työvaiheen työnjohdosta
vastaava henkilö, joka toimittaa raportin käsittelyä varten työmaan vastaavalle työnjohtajalle. Toi-
minnallisissa ja -suunnitelmapoikkeamissa raportin laatimisesta vastaa vastaava työnjohtaja.
10.2 Poikkeamien käsittely ja analysointi
Kaikki projektin poikkeamaraportit käsitellään tilaajan kanssa. Valmiit, käsitellyt poikkeamat tallen-
netaan projektin laatuaineistoon. Syntyneet poikkeamat käsitellään seuraavassa mahdollisessa työ-
maakokouksessa, merkittävien poikkeamien osalta käsittely tehdään heti, tarvittaessa erillisenä kat-
selmuksena/kokouksena.
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10.3 Korjaavat toimenpiteet
Korjaavat toimenpiteet aloitetaan käsitellyssä ja hyväksytyssä poikkeamaraportissa esitetyn aika-
taulun mukaisesti. Poikkeaman korjaaminen merkitään poikkeamaraporttiin ja/tai työmaapäiväkir-
jaan. Urakan laatuvastaava arkistoi poikkeamaraportin urakan aineistoon.
Urakassa syntyneet poikkeamat käsitellään yrityksen sisäisesti vuosittain, joiden pohjalta mietitään
ja tarvittaessa suunnitellaan muutoksia laatujärjestelmään ja toimintatapoihin, jotta tulevaisuudessa
vastaavilta poikkeamilta vältytään.
11 LIIKENNEJÄRJESTELYT, -TURVALLISUUS
11.1 Liikenneturvallisuusvastaavan yhteystiedot
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
Pätevyydet Työkuvaus
Taulukko 18. Luettelo liikenneturvallisuus dokumenteista ja piirustuksista
Tunnus Työturvallisuutta koskevat dokumentit ja piirustukset
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Liikenneturvallisuutta varmistetaan liikenteenturvallisuusvastaavan toimesta seuraavasti:
- Tarkastamalla urakka-alueen liikenteenohjaimien sijainnit ja kunnon, sekä myös tieleik-
kauksien ja kiertoteiden kunnon. Tarkastusten ajoitus sovitaan erikseen.
- Havaitut puutteet ja virheet korjataan välittömästi.
- Huolehtimalla liikennesuunnitelmien laadinnasta, hyväksynnästä ja säilytyksestä.
11.2 Liikennejärjestelyvastaavan yhteystiedot
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
Työmaatehtävät (Kattava luettelo)
Tilaaja ja tienomistaja määrittävät liikennejärjestelyiden ja -turvallisuuden ehdot, jotka hyväksytään
urakkasopimuksessa. Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa tilaajan ehtojen mu-
kainen työmaanaikainen liikennejärjestely ja -turvallisuus. Tarpeen vaatiessa voi tienomistaja muut-
taa tai korjata liikennejärjestelyitä. Tienomistaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista ja korjauk-
sista urakoitsijan edustajaa. Kaikki liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen liittyvät dokumentit ja pii-
rustukset hyväksytetään liikenneviraston edustajalla.
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Liikennejärjestelyistä ja -turvallisuudesta vastaavan täytyy tietyön luonteen ja sijainnin muuttuessa
muuttaa vastaavasti myös liikennejärjestelyitä, huomioiden seuraavat asiat:
- Tarvittaessa liikenteenohjaimet pitää siirtää, vaihtaa, täydentää, vähentää, peittää tai pois-
taa.
- Tietöiden loppuessa hetkellisesti tai kokonaan sekä välipäivinä (lomat, viikonloppu, pyhät
jne.) tulee varmistaa, että poistetut tai tarpeettomaksi jääneet liikenteenohjaimet eivät ai-
heuta ongelmia autoilijoille ja jalankulkijoille.
- On myös varmistettava, että sivullinen henkilö ei voi käyttää liikenteenohjaimia muuttaak-
seen liikennejärjestelyitä.
- Tietöiden päättyessä on varmistettava uuden liikennejärjestelyn toimivuus.
Taulukko 19. Rakennusaikaisien liikennejärjestelyiden muutoksien informointi
Informoitavat Menettely
Tiekäyttäjät
Alueen asukkaat
Ammattikunnat
Tienpito infosysteemi
Jne.
Aliurakoitsijat perehdytetään työmaan liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen ennen töiden aloitta-
mista. Perehdytys sisältää sekä nykyiset, että suunnitellut muutokset, jotka aliurakoitsijan tulee huo-
mioida. Töidenaikaiset muutokset liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen ilmoitetaan aliurakoitsijan
työnjohdolle aina ennen muutosta, ellei toisin sovita.
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12 YMPÄRISTÖSUOJELU TOIMINTASUUNNITELMA
12.1 Ympäristönsuojeluvastaavan yhteystiedot
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
Urakkaa suoritettaessa tavoitteena on mahdollisimman vähän aiheuttaa vahinkoa ympäröivälle luon-
nolle. Kuhunkin työvaiheeseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja toimenpiteet ympäristön säästä-
miseksi eritellään ja yksilöidään tarvittaessa kyseisen työvaiheen teknisessä työsuunnitelmassa. Jos
urakka sisältää paljon ympäristöön liittyviä asioita, niin silloin laaditaan erillinen ympäristöjohtami-
sensuunnitelma.
kaikki urakassa laadittavat ympäristön liittyvät dokumentit, sertifikaatit, luvat ja suunnitelmat säilyte-
tään työmaan ympäristökansiossa sekä mahdollisessa sähköisessä tietopankissa. Kansio luovute-
taan tilaajalle urakan luovutuksen yhteydessä.
Ympäristövirasto asettaa määräykset ja vaatimukset koskien ympäristönsuojelua ja määrittelee
mitkä työt vaativat ympäristölupia. Ympäristöluvat haetaan ympäristövirastosta käyttäen heidän
omia lomakkeita (Lupajärjestelmä löytyy myös täysin sähköisessä muodossa).
12.2 Rakennusjätteiden kerääminen ja lajittelu.
Työmaan rakennusjätteistä vastaa urakoitsija, jollei sopimuksessa erikseen sovita toisin. Rakennus-
jätteitä käsitellään ”Jäätmeseaduse” ja ”Jäätmehoolduseeskiri” -määräyksen mukaan
12.3 Palavien- ja varallisienaineiden varasointi
Palavienmateriaalien sälytyksessä tulee aina huomioida ympäristö ja turvallisuus. Palavan materi-
aalin varastoinnissa tulee noudattaa ”Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise
tuleohutusnõuded” -määräystä.
12.4 Ympäristöriskien minimointi
Ympäristöriskien minimointi Käytössä
Urakoitsija laatii työmaalle ympäristöriskienarvioinnin
Työmaalle laaditaan ympäristönsuojelusuunnitelma
Työnjohtaja työmaalla seuraa ympäristönsuojelua
12.5 Aliurakoitsijan ympäristösuunnitelma
Aliurakoitsijoiden kanssa käydään läpi työmaan ympäristöriskit ja tarvittavat suojausmenettelyt ja -
menetelmät ennen töiden aloittamista. Kohteen vaativuuden mukaan tai tilaajan vaatimuksesta ali-
urakoitsijoilta vaaditaan ympäristösertifiointi ISO 14001 tai vastaava. Todistukset sertifioinnista esi-
tetään tilaajalle.
Tilaajan ja pääurakoitsijan asettamat velvoitteet esitetään aliurakoitsijoille ja tarvittaessa heiltä vaa-
ditaan laadittavaksi ympäristösuunnitelma, joka hyväksytetään rakennusvalvojalla. Pääurakoisija
valvoo työmaalla ympäristösuunnitelmien toteutumista ja ympäristöriskien huomioimista. Sanktiot
sovitaan erikseen.
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12.6 Pölynhallinta
Työmaalla varaudutaan pölynhallintaan pölynsidonta-aineilla ja/tai vedellä. Työnjohtajat valvovat
työmaan tilannet, ja jos huomataan teiden alkavan pölyämään, aloitetaan teiden pölynsidonta. Pö-
lynidonta suoritetaan levittämällä pölynsidonta-ainetta tai vettä pölyäville teille tai alueille, joka sitoo
pölyn itseensä ja estää sen leviämisen.
- (Porapaalutuksen tai murskauksen pölynhallinta kirjataan tähän, jos niitä tehdään työmaalla)
Työmaalla voi olla tehtäviä, jotka vaativat henkilökohtaisen pölysuojauksen. Tällaisissa tehtävissä
varaudutaan hengityssuojaimien, alipaineimurin ja/tai pölynsidonta-aineiden käyttöön.
12.7 Asfalttitehtaan ja murskaamon sijainnin valinta
- (Kirjataan urakkakohtaisesti)
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Taulukko 20. Toimintaohje ympäristöonnettomuudelle
LIEVÄ YMPÄRISTÖONNETTOMUUS
Suojaus ja alkusammutus
• Työmaalta löytyy ympäristölle vaarallisien nesteiden sälytyskohdissa imetysturvetta,
imetysmattoja tai muuta vastaavaa
• Alkusammutuskalusto sijaitsee joko työmaakopeissa tai konteissa, palosammutus-
kaluston sijainti on merkitty työmaan aluesuunnitelmaan ja säilytyspaikka merkitty
tarralla kopin tai kontin kylkeen
Estä lisäonnettomuudet
• Jos onnettomuus aiheuttanut viallinen laite tms, kerro tästä.
• Onnettomuuksista on aina tiedotettava työmaan työnjohtoa, Kerro, mitä tapahtui
pääpiirteittäin, jotta mahdolliset lisäonnettomuudet voidaan estää
VAKAVA YMPÄRISTÖONNETTOMUUS
Estä lisäonnettomuudet
• Varoita muita, tarvittaessa anna evakuointimääräys
• Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit / sammuta sähkölaitteet
• Vuoto tilanteessa aloita suojaustoimenpiteet, jos on vielä mahdollista, tyrehdytä tai
hidasta vuotoa
• Levitä imeytysturvetta, -mattoja tai muuta vastaavaa
• Tulipalotapauksessa aloita alkusammutus, jos palo on vielä hallittavissa, vältä savun
hengittämistä
• Rajoita tulipaloa jos mahdollista
• Ympäristömittauksien raja-arvojen ylittyessä pysäytä toiminta työmaalla
• Aloita tilannekatselmukset välittömästi
Tee hätäilmoitus
• Soita numeroon 112
• Ilmoita onnettomuudesta työmaan työnjohdolle
Pelastusviranomaisien ohjeistus
• Pelastusviranomaiset ohjaavat toimintaa, noudata ohjeistusta
Opasta
• Opasta auttajat onnettomuuspaikalle
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13 TYÖTURVALLISUUS
13.1 Turvallisuusvastaavan yhteystiedot
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
13.2 Perehdytys
Perehdytyksen urakkaan tekee GRK INFRA AS:n työntekijä uusien työntekijöiden ja aliurakoitsijoi-
den osalta. Kunkin työntekijän esimies vastaa perehdyttämisestä tai perehdyttämisen järjestämi-
sestä kyseessä olevaan työvaiheeseen / työtehtävään. GRK INFRA AS:n työstä vastaava työnjoh-
taja tai erikseen nimetty urakan projektihenkilö perehdyttää aliurakoitsijoiden edustajat ennen aliura-
kan aloitusta. Tämän jälkeen aliurakoitsijan edustajat huolehtivat ja vastaavat omien työnteki-
jöidensä perehdyttämisestä kyseiseen työvaiheeseen / työtehtävään.
13.3 Työsuojelu ja -turvallisuus
Työsuojelu ja -turvallisuusasioissa toimimme GRK INFRA AS:n laatujärjestelmän, turvallisuusasia-
kirjan, sekä työturvallisuuslakien ja -asetusten mukaisesti.  Turvallisuussuunnitteluun kuuluu työ-
maa-alueen käytön suunnittelu. Lisäksi turvallisuussuunnitteluun kuuluvat vaarallisten aineiden val-
vonta ja säilytys, liikennejärjestelyjen suunnittelu, vaarallisten työvaiheiden suunnittelu ja työntekijöi-
den henkilökohtaisen turvallisuuden suunnittelu (henkilökohtaiset suojavälineet jne.). Turvallisuus-
suunnittelu on osana teknistä työsuunnitelmaa tai se voi olla tilanteen niin vaatiessa oma erillinen
turvallisuussuunnitelma. Suunnitelmat käydään läpi työvaiheen aloituspalaverissa ennen työsuori-
tusta.
Taulukko 21. Työturvallisuusdokumentit ja -piirustukset
Tunnus Työturvallisuutta koskevat dokumentit ja piirustukset
Työmaan aluesuunnitelmassa käyvät ilmi työmaan ensiapuvälineiden, alkusammutuskaluston ja hä-
täpoistumisteiden sijainti ja muut työmaakohtaiset tiedot.
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Taulukko 22. Toimintaohje hätätilanteessa
LIEVÄ TYÖTAPATURMA
Ensiapu ja alkusammutus
• Ensiapuvälineet löytyvät työmaalta työmaakopista, koppi on merkitty EA-ristillä
• Alkusammutuskalusto sijaitsee joko työmaakopeissa tai konteissa, palosammutus-
kaluston sijainti on merkitty työmaan aluesuunnitelmaan ja säilytyspaikka merkitty
tarralla kopin tai kontin kylkeen
• Asianmukaisen ensiavun jälkeen mene tarvittaessa näyttämään vammaa lääkäriin
Estä lisäonnettomuudet
• Jos tapaturman aiheuttanut viallinen laite tms. kerro tästä
• Tapaturmista on aina tiedotettava työmaan työnjohtoa, kerro mitä tapahtui pääpiir-
teittäin, jotta mahdolliset lisäonnettomuudet voidaan estää
VAKAVA TYÖTAPATURMA
Pelasta
• Pelasta loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta
• Älä liikuttele potilaita turhaan
Estä lisäonnettomuudet
• Varoita muita
• Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit / sammuta sähkölaitteet
• Tulipalotapauksessa aloita alkusammutus, jos palo on vielä hallittavissa, vältä savun
hengittämistä
• Rajoita tulipaloa jos mahdollista
Tee hätäilmoitus
• Soita numeroon 112
• Ilmoita tapaturmasta työmaan työnjohdolle
Rauhoita potilaita ja anna vammojen mukaista ensiapua
• Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet
• Tyrehdytä runsas verenvuoto
• Tajuton potilas kylkiasentoon
Opasta
• Opasta auttajat onnettomuuspaikalle
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14 TYÖMAAN KUNNOSSAPITO
Työmaan siisteydestä vastaa kaikki työmaalla työskentelevät. Työnjohdon vastuulla on varmistaa
tämän toteutuminen ja suunnitella kunnossapito työmaalle. Kunnossapitotöitä, joita työmaalle on
hoidettava, ovat mm.
- Jätehuolto
- Siivouspalvelu
- Liikenne- ja työmaamerkkien puhdistus
- Lumenajo
- Hiekoitus
- Sulatus
14.1 Työmaan kunnossapito
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
Vastaava
Suorittaja
Jokaisen työmaalla työskentelevän on ilmoitettava työnjohdolle havaituista poikkeamista ja ongel-
mista koskien työmaan kunnossapitoa. Tieto välitetään kunnossapitovastaavalle, joka selvittää tilan-
teen ja järjestää korjaavat toimet.
Tilanteissa, jossa työmaalla huomataan, että poikkeama tai ongelma on liian laaja, kustannuksiltaan
huomattava, ylitsepääsemätön tai muu vastaava, on kunnossapitovastaavan raportoitava tilanne
vastaavalle mestarille tai työpäällikölle sekä rakennusvalvojalle. Tällaisessa tilanteessa korjaavalle
toimenpiteelle laaditaan toimintasuunnitelma, jonka toteutumisen valvoo kunnossapitovastaava.
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15 RAPORTOINTI
Rakenneosista laaditaan laaturaportit työvaiheen valmistuttua laadunvarmistussuunnitelman ja työ-
vaiheen laatusuunnitelman mukaisesti. Ne ovat rakenneosien laatuaineiston yhteenvetoja ja niistä
selviää työvaiheen onnistuminen. Valmistuneet laaturaportit kootaan urakan loppuvaiheessa yhteen
ja niistä laaditaan koko urakan laaturaportti.
Nro. Raportti Laatija Tarkastaja
Tarkastus
pvm.
Kopioi-
den
määrä
Muu Huo-
mioitava
Nro. Raportti Sisältö Virallinen lomake
15.1 Työmaapäiväkirja
Työmaapäi-
väkirja lo-
make
Kopioiden
määrä
Täyttäjä Täyttö väli Luovutus
Muut merkin-
nät
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16 MÄÄRÄMITTAUS
Määrämittauksia suoritetaan työn aikana suunniteltujen ja toteutuneiden työmäärien toteamiseksi ja
vertaamiseksi. GRK INFRA AS määrittää mittaustarpeet yleisesti ja työvaihekohtaisesti noudattaen
tilaajan ehtoja, rakennuslainsäädäntöä, -määräyksiä, -asetuksia ja hyvää rakennustapaa.  Mittaus-
tulokset luovutetaan valvojalle tällä pohjalla; Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu ees-
kirja kinnitamine (MA peadirektori 17.04.2006.a. käskkiri nr.95) Lisa 2 Mööteprotokollid.xls
Määrämittauksia suoritetaan työn aikana suunniteltujen ja toteutuneiden työmäärien toteamiseksi ja
vertaamiseksi. Määrämittauksissa tarvittavien tietojen kerääminen on jatkuvaa. Mittauksen vastuu-
henkilö laatii mittauksista määräluettelot. Graniittirakennus Kallio Oy mittaa myös aliurakoitsi-
joidensa määrälliset työn saavutukset laskutuksen ja työn tuloksen varmistamiseksi.
Tilaaja, rakennusvalvoja tai -tarkastaja voi kyseenalaistaa mittaustulokset, jolloin on järjestettävä
heidän pyynnöstä lisämittauksia tai selvitys, jossa osoitetaan määrämittausten tuloksien todenperäi-
syys. Ylimääräiset mittaukset ja työt voidaan veloittaa tilaajalta, jos määrissä ei havaita toleransseja
ylittävää poikkeamaa tai selvityksessä voidaan todistaa määrien todenperäisyys.
16.1 Mittauksista vastaava
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
16.2 Määrämittaukset
Määrämittaukset esitetään Dokumentti
Erillinen mittaussuunnitelma
Mittaus kohde Mittaus aikataulu/ tiheys/ muu Menetelmä
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17 VÄLILUOVUTUS ASIAKIRJAT
Väliluovutus asiakirjat täyttää urakoitsijan edustaja, jokaisen peitettävän työn ja rakennekerroksen
kohdalla. Väliluovutukseen käytetään Liikenneviraston laatimaa asiakirjaa; Riigimaanteede ehitus-
ja remonttööde vastuvõtu eeskirja kinnitamine (MA peadirektori 17.04.2006.a. käskkiri nr.95) Lisa 1
Vastuvõtuprotokollid.doc.  Asiakirja esitetään hyväksyttäväksi väliluovutus kokouksessa, jossa on
oltava paikalla urakoitsijan edustaja, aliurakoitsijan edustaja (Jos käytetty aliurakoitsijaa työn toteu-
tuksessa), rakennusvalvoja, suunnittelijoiden edustaja (Tarvittaessa).
Väliluovutusasiakirja laaditaan työn valmistumisen jälkeen ja se on hyväksytettävä ennen kuin töitä
voidaan jatkaa. Asiakirjan liitteenä on oltava laboratoriokokeiden tulokset ja määrämittaus tulokset
esitettynä; Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskirja kinnitamine (MA peadirektori
17.04.2006.a. käskkiri nr.95) Lisa 2 Mööteprotokollid.xls
18 MUUTOSTYÖT
Muutostyöt suoritetaan ja dokumentoidaan ”Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)“ Ot-
sikon „8.1 Muudatustööd ja nende maksumuse hindamine“ mukaan.
19 TIETÖIDEN INFOSYSTEEMI
Urakoitsija vastaa liikennejärjestelyiden ilmoittamisesta tietöiden infosysteemiin (TIS), josta tienkäyt-
täjät voivat hakea tietoa. Liikennevirasto ei valvo urakoitsijan ilmoittamaa tietoa. Tiemestarit voivat
kuitenkin tarkastaa ja päivittää tietoja.
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20 TIENPITOTÖIDEN DOKUMENTOINTI
20.1 Dokumenttien arkistointivastaavan yhteystie-
dot
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
Dokumenttien säilytys
- Osoite
Tilaaja määrittelee kenellä on oikeus päästä käsiksi dokumentteihin työn aikana ja luovutuksen jäl-
keen. Työmaakansiot ovat urakoitsijan vastuulla, mutta muut dokumenttien varastointi- ja jakelume-
nettelyt ovat tilaajan vastuulla.
Työmaalla noudatetaan Liite 7:n mukaista kansiointia. Kansioista ja niiden sisällöstä on oltava päi-
vitetty lista esitettäväksi tilaajan pyynnöstä rakennusvaiheessa ja rakennusvalvojalle luovutuksessa.
21 REKLAMAATIOT
Toisten toimintaan kohdistuva reklamaatio tehdään aina kirjallisesti ja heti kun toimituksessa tai toi-
minnassa on havaittu poikkeama. Siinä esitetään vaatimukset ja annetaan määräaika käsittelylle.
Omaan toimintaan kohdistuvaan reklamaatioon vastataan välittömästi. Vastine laaditaan aina kirjal-
lisessa muodossa. Jos omassa toiminnassamme on puutteita ja reklamaatio on aiheellinen, niin kor-
jaustoimet aloitetaan välittömästi. Reklamaatiot tulee käsitellä aina ennen taloudellista loppuselvi-
tystä.
Laatupäällikkö kokoaa reklamaatiot yhteen ja tekee niistä vuosittain analyysin johdon katselmusta
varten.
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22 URAKAN LUOVUTUS TILAAJALLE
22.1 Luovutuskunnon varmistaminen
Urakan luovutuskunto varmistetaan useassa vaiheessa työn aikana. Urakasta tehdään sisäisiä luo-
vutuksia merkittävien työvaiheiden, työkokonaisuuksien, alueiden sekä aliurakkakokonaisuuksien
jälkeen työn aikana. Edellä mainituista luovutuksista ei tehdä erillistä luovutusdokumenttia. Kirjauk-
set tehdään luovutuskohteesta riippuen työmaapäiväkirjaan, aliurakan vastaanottopöytäkirjaan, laa-
turaportteihin tai mittauspöytäkirjaan. Myös silmämääräisesti tehtävät sisäiset luovutukset ovat osa
luovutuskunnon varmistamista.
Urakan valmistuessa urakoitsija tekee itselleluovutuksen. Itselleluovutus tehdään kirjallisesti, edel-
lyttäen että urakan työ ovat vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta tehty, poikkeamat ovat käsitelty
ja laaturaportointi on sovitun mukaisin menettelyin tehty. Itselle luovutus tehdään ennen tilaajalle
luovutusta niin, että siinä mahdollisesti havaittavat puutteet on mahdollista korjata. Itselle luovutuk-
sessa on oltava läsnä vastaavan työnjohtajan lisäksi yksi vähintään yrityksen laatupäällikkö.
22.2 Luovutus tilaajalle
Urakoitsija luovuttaa urakkakohteen tilaajalle, kun itselle luovutus on hyväksytysti tehty. Urakoitsija
pyytää vastaanottotarkastuksen järjestämistä kirjallisesti. Urakoitsija luovuttaa ennen vastaanotto-
tarkastuksen pitämistä tilaajan tarkastettavaksi urakan laatuaineiston (sis. itselle luovutuspöytäkir-
jan) sekä osallistuu tilaajan pyytäessä myös tilaajan vastaanottokatselmukseen. Vastaanottotarkas-
tus voidaan tehdä osakokonaisuus kerrallaan, mikäli se molemminpuolisesti sovitaan.
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23 TAKUUAJAN TYÖT
23.1 Vastuut ja velvoitteet
Urakan takuuajan toiminnasta vastaa työpäällikkö. Tähän urakkaan nimettävä takuuajan henkilöstö
nimetään urakan vastaanottokokoukseen mennessä laadittavassa täydentävässä osassa.
Taulukko 23. Tässä urakassa vastuulliset takuuajan henkilöt ja heidän tehtävänsä
Tehtävä Nimi Vastuu Yhteystiedot
Nimetään vastaanot-
toon mennessä
Aliurakoitsijoilta vaaditaan samat takuuajan vastuuvelvoitteet, kuin päätoteuttajalla on vastuita tilaa-
jaan nähden. GRK INFRA AS vastaa aliurakoitsijoidensa työsuoritteista sekä niihin liittyvistä takuu-
ajan asioista.
Mahdollisten takuuaikaisten töiden varmentamiseksi GRK INFRA AS antaa urakkasopimuksessa
sovitun takuuajan vakuuden.
23.2 Toiminta takuuajalla
Urakoitsija tarkastaa urakkakohteen takuuajalla urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Tarkastuk-
sesta laaditaan muistio, johon kirjataan ylös tehdyt tarkastukset, mahdollisesti havaitut puutteet sekä
esitetään näille korjausaikataulu.
Äkilliset, liikenteelle ja ympäristölle vaaralliset vauriot korjataan välittömästi ilmoituksen / havainnon
jälkeen.
Korjaustöiden dokumentointi tehdään vauriosta / takuutyöstä riippuen työvaihekohtaisten suunnitel-
mien mukaisesti tai erillisellä raportoinnilla, joka voi olla sovitusti kirjausmenettely tehdystä työstä ja
toimenpiteestä, valokuva tai ilmoitus työn suorittamisen jälkeen tilaajalle.
Merkittävistä takuuajalla syntyneistä vioista tai vaurioista laaditaan korjaussuunnitelma, joka noudat-
taa urakan aikaisen työsuunnittelun ohjeistusta.
23.3 Tarkastukset ja katselmukset
23.3.1 Silmämääräiset tarkastukset
Silmämääräinen tarkastelu tehdään periaatteellisesti siten, että toiminnalliset ja rakenteelliset poik-
keamat voidaan havaita ennen kuin ne aiheuttavat vaaratilanteita tai rakenteellisia vaurioita.
Silmämääräisesti tarkastellaan kaikki urakassa rakennetut rakenteet, laitteet ja varusteet.
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Taulukko 24.  Erityisseurantaan (tihennetty katselmus) kuuluvat seuraavat rakenteet, laitteet ja varusteet
Rakenneosa/ laite/ va-
ruste
Tarkennus / seuranta-
tyyppi
Seuranta-ti-
heys
Vastuuhenkilö
Täytetään, mikäli urakan
vastaanottoon mennessä
sovitaan poikkeuksista
Taulukko 25. Mittauksin tehtävät tarkastukset
Rakenne
Mittaustapa/mene-
telmä
Mittausajankohta Vastuuhenkilö
Täytetään urakkaohjel-
man mukaiset rakenteet
sekä urakan aikana erik-
seen sovitut
23.4 Korjaavat toimenpiteet ja materiaalit
Korjaaviin toimenpiteisiin varataan henkilöstö, materiaalit, koneet ja työnjohto tapauskohtaisesti.
Korjaavien toimenpiteiden osalta noudatetaan samoja periaatteita ja toimintatapoja henkilöiden, pä-
tevyyksien sekä aliurakoitsijoiden hyväksyttämisen osalta kuin urakana aikana.
Materiaaleina käytetään samoja tai vastaavia materiaaleja kuin millä rakenne on alkujaan toteutettu.
Poikkeuksena edelliseen ovat takuuajan poikkeamat, joissa vaurion/korjaustarpeen on aiheuttanut
todistettavasti materiaalin ominaisuudet / kestävyys. Tämän osalta valitaan korvaava tuote, joka täyt-
tää materiaalille asetetut vaatimukset.
23.5 Takuuajan asiakirjojen hallinta
Takuuajan asiakirjojen, kelpoisuustodistusten, tarkastuspöytäkirjojen sekä mahdollisten reklamaati-
oiden hallinta tehdään urakassa sovittavien periaatteiden mukaisesti. Jokainen asiakirja merkitään
asianmukaisesti siten, että merkinnöistä ilmenee tekijä, aika, urakan tiedot sekä se, että asiakirja
liittyy takuuaikaisiin pöytäkirjoihin.
Kaikki takuuajan asiakirjat ja dokumentit tallennetaan takuuajan laatukansioon, joka on rakenteel-
taan seuraava:
1. Takuuajan toiminta- ja laatusuunnitelma
2. Takuuajan tarkastus- ja katselmuspöytäkirjat
3. Takuuajan mittaussuunnitelma (jos vaadittu)
4. Laaditut työvaihekohtaiset laatu-, työ- ja muut suunnitelmat
5. Takuuajan mittauspöytäkirjat
6. Urakan takuuajan töiden itselle luovutus
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Taulukko 26. Takuuajalla dokumentteja säilytetään
TAKUUAJAN DOKUMENTTIEN HALLINTA Valinta
Tilaajan projektipankissa
Urakoitsijan järjestelmässä
23.6 Takuuajan päättyminen
Takuuajan päättyessä pidetään takuuajan lopputarkastus. Takuuajan toiminta- ja laatusuunnitelma
toimii kirjallisena dokumenttina siitä, miten GRK INFRA AS toimii takuuajalla ja kuinka takuuajan
tapahtumat ja toiminnot kirjataan ja arkistoidaan.
Takuuaika päättyy urakkasopimuksessa sovitun ajanjakson kuluttua vastaanottotarkastuksesta.
24 LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN
24.1 Laatuvastaavan yhteystiedot
Nimi Ammatti Puhelinnumero e-mail Toimipiste
Urakoitsija voi pyytää rakennusvalvojalta tai -tarkastajat lupaa muuttaa tai päivittää laadunvarmis-
tussuunnitelmaa, jos siihen löytyy aihetta. Korjattu tai päivitetty laadunvarmistussuunnitelma on hy-
väksytettävä udelleen rakennusvalvojalla tai -tarkastajalla.
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25 LUETTELO LAINMUKAISISTA ASIAKIRJOISTA JA LIIKENNEVIRASTON ASE-
TUKSISTA
1) Tee projekteerimise normid ja nõuded / Maanteede projekteerimisnormid (TSM 28.09.1999.a
määrus nr. 55 / MKM 13.5.2004.a määrus nr 132, ettevalmistamisel muutmine)
2) Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded (TSM 28.9.1999.a määrus nr 54)
3) Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord (TSM 28.9.1999.a määrus nr 56)
4) Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise kord (TSM 28.9.1999.a määrus nr 59, muu-
detud MKM 05.09.2003.a määrusega nr 223)
5) Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete
nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid (MKM
2.2.2005.a määrus nr 19)
6) Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 16.04.2003.a määrus nr 69)
7) Teehoiutööde tehnoloogianõuded (MKM 13.05.2004.a määrus nr 132) (muutmisel)
8) Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord 29.12.2008.a.
9) Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid (MKM 14.10.2008 määrus nr 87)
10) Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord (TSM 14.10.2008.a määrus
nr 88)
11) Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord (TSM 15.12.1999.a määrus nr 71)
12) Tee seisundinõuded (MKM 22.11.2005.a määrus nr 139)
13) Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid
Osa 16: Kulumine naastrehvide toimel EVS-EN 12697–16:2004 (meetod A)
Osa 22: Rattaroopa katse EVS-EN 12697–22:2004 + A1:2007
14) Sidumata segud. Spetsifikatsioon EVS-EN 13285:2007
15) Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid EVS
814:2003
16) Betoon. Osa 1: Sertifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus EVS-EN 206-1:2002
17) Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001 (EVS 613/A1:2008)
18) Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614:2008
19) Foorid ja nende kasutamine EVS 615:2001 (EVS 615/A1:2008)
20) Linnatänavad EVS 843:2003 (EPN 17)
21) Teetööde tehnilised kirjeldused, versioon november 2008
22) Teetööde tehnilised kirjeldused, vanem versioon.
23) Muldkeha remondi projekteerimise juhis (MA peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264)
24) Geosünteetide kasutamise juhis (MA peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264)
25) Lubjakivi- ja kruuskillustiku kasutamisest (MA peadirektori 27.6.2006.a käskkiri nr 133)
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26) Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine (MA peadirektori
18.4.2006.a käskkiri nr 98)
27) Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (MA peadirektori 29.12.2006.a
käskkiri nr. 264)
28) Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektori 12.8.2005.a käskkiri nr 134)
29) Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektori 12.08.2005.a käskkiri nr 134, muu-
detud MA peadirektori 20.07.2007.a käskkirjaga nr 155 ja MA peadirektori 21.11.2007.a
käskkirjaga nr 237, MA peadirektori 11.07.2008.a. käskkiri nr. 165).
30) Kergkatete ehitamise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a käskkiri nr 255)
31) Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis (MA peadirektori 12.12.2007.a käskkiri nr 255)
32) Pindamisjuhis (MA peadirektori 12.8.2005.a käskkiri nr 134)
33) Teehoiutööde dokumenteerimine ja tööde vastuvõtmine (MA peadirektori 08.07.2003.a käsk-
kiri nr 99)
34) Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (MA peadirektori 17.04.2006.a
käskkiri nr 95, muudetud MA peadirektori 21.11.2007.a käskkirjaga nr 237)
35) Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele (MA peadirektori 30.12.2004.a käskkiri
nr 215)
36) Eelteade ehitustööde alustamise kohta – standardvorm
37) Info tööde ja piirangute kohta maanteel – standardvorm
38) Akt teehoolde tegemise kohta remondi ajal – standardvorm
39) Tee-ehitus – ja remonditööde omanikujärelvalve tegemise kord (MKM 29.12.2008 määrus nr
121)
40) ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) ning Eesti Asfaldiliidu asfaldinormide komisjoni 12.
juuni 2007.a koosolekul vastu võetud “Muudatused ASFALDINORMIDES AL ST 1-02 (2007)”
Punktis loetletud juhendmaterjalidega on võimalik tutvuda Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee
“Juhendid ja juhised” ja Eesti Asfaldiliidu veebilehel www.asfaldiliit.ee ÕIGUSAKTID. Eesti Asfaldili-
idu standard ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) on saadaval Eesti Asfaldiliidus. Standardid on
kättesaadavad Standardikeskusest (Aru tn. 10, Tallinn) ja osaliselt standardikeskuse koduleheküljelt
www.evs.e

